

Programma	Investeringskrediet	Status (lopend of af te sluiten per 31- 12-2025)	(Verwacht) gereed	Budget beschikbaar (raming)	Totaal werkelijk t/m 2025 / afboeking 2025	Restantbudget	Toelichting krediet
Bestuur							
PR 0	grond sportlaan 10	A2025	2025	1,00	1,00		Gereed
PR 0	standplaatsen terraweg	L2025	2026	140.000,00		140.000,00	Doorgeschoven naar 2026
PR 0	ict investeringen t/m 2025	A2025	2025	323.000,00	322.430,74	569,26	Gereed
PR 0	aankoop Sportlaan 10	A2025	2025	84.312,00	83.190,20	1.121,80	Gereed
PR 0	install vastgoed sportlaan 10	L2025	2026	53.791,00	8.725,02	45.065,98	Doorgeschoven naar 2026
PR 0	aanpak huisvesting gemeentehuis	L2025	2026	1.500.000,00	152.116,49	1.347.883,51	Loopt door in 2026
PR 0	Voertuig V09 - kantoor	A2025	2025	66.000,00	38.664,27	27.335,73	Gereed
PR 0	Voertuig V99 - algemeen	L2025	2025	80.000,00		80.000,00	Doorgeschoven naar 2026, wordt combinatie koop en lease
PR 0	Voertuig V10 - storingsdienst	A2025	2025	50.000,00	30.092,98	19.907,02	Gereed
PR 0	Voertuig V16 - sport	L2025	2028	65.000,00		65.000,00	Doorgeschoven naar 2026, wordt combinatie koop en lease
PR 0	Voertuig V15 - garage	L2025	2028	65.000,00		65.000,00	Doorgeschoven naar 2026, wordt combinatie koop en lease
Totaal programma 0-bestuur				2.427.104,00	635.220,70	1.791.883,30	
Verkeer en openbare ruimte							
PR 2	f2 hokkelstraat trace 23	L2025	2029	983.000,00	12.055,52	970.944,48	Loopt door tm 2029
PR 2	f2 hokkelstraat trace 23	L2025	2029	-491.500,00		-491.500,00	Loopt door tm 2029, bijdragen van derden
PR 2	f2 oranje-nieuwstr trace 24-25(ged)	L2025	2029	779.000,00	550.412,54	228.587,46	Loopt door tm 2029
PR 2	f2 oranje-nieuwstr trace 24-25(ged)	L2025	2029	-229.500,00	-275.206,27	45.706,27	Loopt door tm 2029, bijdragen van derden
PR 2	f2 nieuwstr-speelhwg trace 25(ged)	L2025	2029	1.769.000,00	33.794,68	1.735.205,32	Loopt door tm 2029
PR 2	f2 nieuwstr-speelhwg trace 25(ged)	L2025	2029	-884.500,00		-884.500,00	Loopt door tm 2029, bijdragen van derden
PR 2	f2 wilhelminabrug trace 26- 27-28	L2025	2029	10.605.800,00	22.536,51	10.583.263,49	Loopt door tm 2029
PR 2	f2 wilhelminabrug trace 26- 27-28	L2025	2029	-9.449.200,00		-9.449.200,00	Loopt door tm 2029, bijdragen van derden
PR 2	f pendelroute (fietsontsl de maas)	L2025	2029	472.000,00	54.686,75	417.313,25	Loopt door tm 2029
PR 2	f pendelroute (fietsontsl de maas)	L2025	2029	-261.000,00	-27.343,38	-233.656,62	Loopt door tm 2029, bijdragen van derden
PR 2	f58 Terraweg	L2025	2029	276.500,00	27.974,66	248.525,34	Loopt door tm 2029
PR 2	f58 Terraweg	L2025	2029	-138.250,00		-138.250,00	Loopt door tm 2029, bijdragen van derden
PR 2	f58 Batabrug	L2025	2029	276.500,00		276.500,00	Loopt door tm 2029
PR 2	f58 Batabrug	L2025	2029	-138.250,00		-138.250,00	Loopt door tm 2029, bijdragen van derden
PR 2	stelpost doorfietsroutes f2 en f58 2025	A2025	2025	814.000,00	814.000,00		Naar f58 terraweg, batabrug en pendelroute
PR 2	stelpost doorfietsroutes f2 en f58 2025	A2025	2025	-643.000,00	-643.000,00		Naar f58 terraweg, batabrug en pendelroute, bijdragen van derden
PR 2	weg recr pr bernhardlaan(dr)	A2025	2025	1.869.522,00	1.834.411,42	35.110,58	Zie onderdeel weg en groen. Overschrijding totaal € 28.000 (afgerond)
PR 2	weg recr pr bernhardlaan(dr)	A2025	2025	-429.522,00	-429.522,00		Zie onderdeel weg en groen. Overschrijding totaal € 28.000 (afgerond)
PR 2	groen pr bernhardlaan(dr)	A2025	2025	150.000,00	200.076,87	-50.076,87	Zie onderdeel weg en onderdeel riolering. Overschrijding totaal € 28.000 (afgerond).
PR 2	or prettige plekken 2025	A2025	2025	105.000,00	142.430,97	-37.430,97	Gereed, overschrijding wordt gedekt uit subsdie 2026 Waterschap de Dommel
PR 2	burg notermansstraat leeuwerikpark	L2025	2025	210.000,00	135.007,23	74.992,77	Gereed
PR 2	or pumptrack wilhelminapark	L2025	2026	195.000,00	194.242,08	757,92	Loopt door in 2026
PR 2	or pumptrack wilhelminapark	L2025	2026	-120.000,00	-100.000,00	-20.000,00	Bijdragen van derden nog te ontvangen
PR 2	or verkeersveiligheid	L2025	2026	1.050.000,00		1.050.000,00	Budget 2023, 2024, 2025. Doorgeschoven naar 2026
PR 2	or speelveld leeuwerikpark	L2025	2026	105.000,00	70.353,12	34.646,88	Loopt door in 2026
PR 2	ov/vri 2022	A2025	2025	160.000,00		160.000,00	Budget naar ov/vri 2026
PR 2	ov/vri 2023	A2025	2025	88.000,00	87.154,04	845,96	Gereed
PR 2	ov/vri 2024	A2025	2025	174.000,00		174.000,00	Budget naar ov/vri 2026
PR 2	ov/vri 2025	A2025	2025	192.000,00		192.000,00	Budget naar ov/vri 2026
PR 2	Voertuig V17 - timmerman	L2025	2027	52.000,00	11.000,00	41.000,00	Wordt combinatie koop en lease, afronding in 2027
PR 2	Voertuig V14 - stortingsdienst	L2025	2027	52.000,00	11.000,00	41.000,00	Wordt combinatie koop en lease, afronding in 2027
PR 2	3 fietspadzoutstrooiers	L2025	2026	150.000,00		150.000,00	Doorgeschoven naar 2026
PR 2	hoofdbaanzoutstrooier	L2025	2026	65.000,00		65.000,00	Doorgeschoven naar 2026
PR 2	natzoutinstallatie	L2025	2026	50.000,00		50.000,00	Doorgeschoven naar 2026
PR 2	Voertuig V21 - stratenmakers	L2025	2028	65.000,00		65.000,00	Nieuw in 2025
PR 2	renovatie bruggen(dr)	A2025	2025	234.000,00	215.805,00	18.195,00	Gereed
PR 2	verkeersveiligheid 2023	A2025	2025	350.000,00		350.000,00	Naar verkeersveiligheid 2025, budget naar 2026
PR 2	weg verkeersveiligheid 2024	A2025	2026	350.000,00		350.000,00	Naar verkeersveiligheid 2025, budget naar 2026
PR 2	weg deklaag kanaaldijk	A2025	2025	700.000,00		700.000,00	Vervallen in 2025, zie 7304118. Aangepast krediet in 2026
PR 2	weg kunstwerken bruggen	A2025	2025	215.000,00	115.000,00	100.000,00	Gereed
PR 2	weg rec fietsp landbw-hokkelstr(dr)	L2025	2026	170.000,00	62.371,24	107.628,76	Loopt door in 2026

PR 2	weg asfaltoh kanaaldk/snelf f58)	L2025	2026	700.000,00	47.301,46	652.698,54	Loopt door in 2026
PR 2	weg kruising beatrixl wdzwijgerw(dr)	L2025	2026	512.781,00	425.032,19	87.748,81	Loopt door in 2026
PR 2	weg fietsp wdz-ehv w-stationsstr	L2025	2026	650.000,00	2.502,00	647.498,00	Loopt door in 2026
PR 2	weg rotonde Nieuwstr-Oude rw-asf QB	L2025	2026	100.000,00		100.000,00	Doorgeschoven naar 2026
PR 2	weg vern beatrixbrug opstartfase	L2025	2026	150.000,00		150.000,00	Doorgeschoven naar 2026
Totaal programma 2-verkeer en openbare ruimte				12.055.381,00	3.594.076,63	8.461.304,37	
Onderwijs							
PR 4	zevensprong ruwbouw	A2025	2025	4.512.763,00	4.550.740,55	-37.977,55	Gereed in 2025, overschot door subsidies verduurzaming
PR 4	zevensprong ruwbouw	A2025	2025	-338.271,00	-406.472,61	68.201,61	
PR 4	zevensprong afbouw	A2025	2025	3.442.068,00	3.466.345,63	-24.277,63	
PR 4	zevensprong installaties	A2025	2025	3.838.602,00	3.354.667,27	483.934,73	
PR 4	zevensprong installaties	A2025	2025	-507.407,00	-605.403,10	97.996,10	
PR 4	ikc aarlesche erven ruwbouw	A2025	2025	3.734.269,00	3.254.138,43	480.130,57	Gereed in 2025, overschot door subs verduurzaming, bouwheerschap bij school zelf, geen kosten toezicht en handhaving.
PR 4	ikc aarlesche erven ruwbouw	A2025	2025	-92.000,00		-92.000,00	
PR 4	ikc aarlesche erven afbouw	A2025	2025	2.843.381,00	2.477.282,41	366.098,59	
PR 4	ikc aarlesche erven afbouw	A2025	2025	-69.000,00		-69.000,00	
PR 4	ikc aarlesche erven installaties	A2025	2025	2.752.350,00	2.398.254,13	354.095,87	
PR 4	ikc aarlesche erven installaties	A2025	2025	-69.000,00		-69.000,00	
PR 4	heerbeek juniorcollege	L2025	2027	500.000,00	260.208,62	239.791,38	Loopt door in 2026
PR 4	verduurzaming heerbeeckcollege	A2025	2025	997.000,00	996.999,60	0,40	Krediet gereed
PR 4	verduurzaming heerbeeckcollege	A2025	2025	-397.000,00	-396.999,60	-0,40	Krediet gereed
PR 4	ikc bricks ruwbouw*	L2025	2028	7.341.532,00	218.819,03	7.122.712,97	Zie toelichting* onderaan.
PR 4	ikc bricks afbouw*	L2025	2028	5.597.657,00	166.588,86	5.431.068,14	Zie toelichting* onderaan.
PR 4	ikc bricks installaties*	L2025	2028	5.414.270,00	161.269,97	5.253.000,03	Zie toelichting* onderaan.
Totaal programma 4-onderwijs				39.501.214,00	19.896.439,19	19.604.774,81	
Cultuur sport en recreatie							
PR 5	verduurzamen wilhelmina boys	A2025	2025	449.748,00	380.870,87	68.877,13	Gereed
PR 5	verduurzamen wilhelmina boys	A2025	2025	-89.950,00	-67.426,30	-22.523,70	Lagere bijdrage dan geraamd
PR 5	toplaag kunstgrasveld dkb(dr)	A2025	2025	208.000,00	297.207,20	-89.207,20	Overschrijding wordt onderzocht. Heeft te maken met foutieve levering van zand.
PR 5	toplaag kunstgrasveld dkb(dr)	A2025	2025	-41.600,00	-81.030,43	39.430,43	Overschrijding wordt onderzocht. Heeft te maken met foutieve levering van zand.
PR 5	gymzaal scholen aarl erven/dijkstr	L2025	2027	250.000,00	148.745,36	101.254,64	Loopt door 2026, voorbereidingskosten
PR 5	verduurzamen best vooruit	L2025	2027	562.625,00	19.217,82	543.407,18	Loopt door in 2026
PR 5	verduurzamen best vooruit	L2025	2027	-112.525,00	-1.020,18	-111.504,82	Loopt door in 2026
PR 5	verduurzamen mhcb	L2025	2027	113.500,00	4.112,79	109.387,21	Loopt door in 2026
PR 5	verduurzamen mhcb	L2025	2027	-22.700,00	-740,30	-21.959,70	Loopt door in 2026
PR 5	verduurzamen dkb	L2025	2027	147.500,00		147.500,00	Loopt door in 2026
PR 5	verduurzamen dkb	L2025	2027	-29.500,00		-29.500,00	Loopt door in 2026
PR 5	verduurzamen gm	L2025	2027	226.250,00	4.112,79	222.137,21	Loopt door in 2026
PR 5	verduurzamen gm	L2025	2027	-45.250,00	-740,30	-44.509,70	Loopt door in 2026
PR 5	toplaag veld a best vooruit	L2025	2026	450.000,00		450.000,00	Doorgeschoven naar 2026
PR 5	toplaag veld a best vooruit	L2025	2026	-90.000,00		-90.000,00	Doorgeschoven naar 2026
PR 5	toplaag veld a wilh boys	L2025	2026	450.000,00		450.000,00	Doorgeschoven naar 2026
PR 5	toplaag veld a wilh boys	L2025	2026	-90.000,00		-90.000,00	Doorgeschoven naar 2026
PR 5	verbouwing bibliotheek	A2025	2025	905.884,00	728.711,95	177.172,05	Gereed, overschrijding budget
PR 5	verbouwing bibliotheek	A2025	2025	-102.884,00	-104.479,15	1.595,15	Meer subsidie ontvangen dan geraamd
PR 5	verduurzaming bibliotheek	A2025	2025	1.160.809,00	1.155.887,91	4.921,09	Gereed, overschrijding budget
PR 5	verduurzaming bibliotheek	A2025	2025	-220.809,00	-315.440,71	94.631,71	Meer subsidie ontvangen dan geraamd
PR 5	Voertuig V19 - tractor sport	A2025	2025	61.831,00	61.831,00		Gereed
PR 5	Voertuig V19 - tractor sport	A2025	2025	-11.130,00	-11.129,58	-0,42	Gereed
PR 5	Voertuig V12 - groen	A2025	2025	50.000,00	65.770,00	-15.770,00	Gereed
PR 5	Voertuig V06 - cultuur/bossen	L2025	2027	52.000,00	11.000,00	41.000,00	Koop- leaseconstructie, restant in 2027
PR 5	Voertuig V11 - cultuur/bossen	L2025	2028	70.000,00		70.000,00	Doorgeschoven naar 2026, koop leaseconstructie
Totaal programma 5-cultuur sport en recreatie				4.301.799,00	2.295.460,74	2.006.338,26	

Milieu	PR 7	ondergrondse containers 2024	A2025	2025	120.000,00	124.429,89	-4.429,89	Gereed
	PR 7	ondergrondse containers 2025	A2025	2025	26.000,00	25.748,27	251,73	Gereed
	PR 7	zonnepanelen div gem panden (1)	L2025	2026	150.000,00		150.000,00	Doorgeschoven naar 2026
	PR 7	zonnepanelen todo	L2025	2026	60.000,00		60.000,00	Doorgeschoven naar 2026
	PR 7	zonnepanelen div gem panden (2)	L2025	2026	100.000,00		100.000,00	Doorgeschoven naar 2026
	PR 7	riolering pr bernhardlaan	A2025	2025	490.000,00	502.600,72	-12.600,72	Zie onderdeel weg en groen. Overschrijding totaal € 28.000 (afgerond)
	PR 7	riolering pr bernhardlaan	A2025	2025	-490.000,00	-502.600,72	12.600,72	Gereed, dekking uit vz rioolbeheer
	PR 7	inspec/herstel riol naestenbest	A2025	2025	200.000,00	225.813,30	-25.813,30	Gereed
	PR 7	inspec/herstel riol naestenbest	A2025	2025	-200.000,00	-225.813,30	25.813,30	Gereed, dekking uit vz rioolbeheer
	PR 7	inspec/herstel riol koekkoekbos	A2025	2025	260.000,00	254.587,68	5.412,32	Gereed
	PR 7	inspec/herstel riol koekkoekbos	A2025	2025	-260.000,00	-254.587,68	-5.412,32	Gereed, lagere bijdrage uit voorziening rioolbeheer
	PR 7	wzh/recon inspec riol 2024	A2025	2025	400.000,00		400.000,00	Naar stelpost WRP 2026
	PR 7	wzh/recon inspec riol 2024	A2025	2025	-400.000,00		-400.000,00	Naar stelpost WRP 2026
	PR 7	stelpost water en riolering 2025	A2025	2025	140.000,00		140.000,00	Naar stelpost WRP 2026
	PR 7	stelpost water en riolering 2025	A2025	2025	-140.000,00		-140.000,00	Naar stelpost WRP 2026
	PR 7	drukrioolgemalen 2025	A2025	2025	500.000,00		500.000,00	Naar stelpost WRP 2026
	PR 7	drukrioolgemalen 2025	A2025	2025	-500.000,00		-500.000,00	Naar stelpost WRP 2026
	PR 7	wzh inspectie riolering 2025	A2025	2025	100.000,00		100.000,00	Naar stelpost WRP 2026
	PR 7	wzh inspectie riolering 2025	A2025	2025	-100.000,00		-100.000,00	Naar stelpost WRP 2026
	PR 7	electromech gemalen 2025	A2025	2025	50.000,00		50.000,00	Naar stelpost WRP 2026
	PR 7	electromech gemalen 2025	A2025	2025	-50.000,00		-50.000,00	Naar stelpost WRP 2026
	PR 7	riol gemalen heuveleind-parallelweg	L2025	2026	100.000,00	67.900,22	32.099,78	Loopt door in 2026
	PR 7	riol gemalen heuveleind-parallelweg	L2025	2026	-100.000,00	-67.900,22	-32.099,78	Loopt door in 2026
	PR 7	riol zandweg	L2025	2026	175.000,00	168.574,59	6.425,41	Loopt door in 2026
	PR 7	riol zandweg	L2025	2026	-175.000,00	-168.574,59	-6.425,41	Loopt door in 2026
	PR 7	riol wilhelminadorp	L2025	2026	300.000,00	39.469,73	260.530,27	Loopt door in 2026
	PR 7	riol wilhelminadorp	L2025	2026	-300.000,00	-39.469,73	-260.530,27	Loopt door in 2026
	PR 7	riol hoge akker / zevensprong	L2025	2026	500.000,00	102.007,63	397.992,37	Loopt door in 2026
	PR 7	riol hoge akker / zevensprong	L2025	2026	-500.000,00	-102.007,63	-397.992,37	Loopt door in 2026
Totaal programma 7-milieu					456.000,00	150.178,16	305.821,84	
Totaal alle investeringkredieten per 31-12-2025					58.741.498,00	26.571.375,42	32.170.122,58	

Toelichting op de opgenomen investeringsbudgetten
De lijst bevat alle investeringskredieten die de raad in 2025 beschikbaar heeft gesteld via de begroting of begrotingswijzigingen. Bij enkele kredieten is ervoor gekozen om alvast het totale projectbedrag op te nemen. Dit geldt voor het krediet IKC Bricks en de kredieten f2 zone. Ingeschat is dat dit bijdraagt aan een beter inzichtt mbt deze investeringskredieten.